

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

SISTEMAS ORGANIZACIONALES Y GERENCIALES 1 SECCIÓN A

CATEDRÁTICO: ING. FERNANDO JOSÉ PAZ GONZÁLEZ

TUTOR ACADÉMICO: JOSUÉ DANIEL CAAL TORRES



GRUPO 14		
NOMBRE	CARNÉ	ROL
Santiago Julián Barrera Reyes	201905884	1 — Consolidación y datos maestros
Jemima Solmaira Chavajay	201801521	2 — Carga manual, cotizaciones y medición
Alberto Josué Hernández Armas	201903553	3 — Carga masiva y compras (ERP)
Brayan Emanuel García	202300848	4 — CRM: correo, campañas y pipeline

Transformación Digital en E-Commerce con ERP, CRM y BI

Caso: RutaMoto · Fase 2 · Guía del equipo

GUATEMALA, 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2,026

Índice

1.	Qué es esta carpeta	2
2.	Qué pide la Fase 2 y cuánto vale	2
3.	Quién hace qué	3
4.	Una sola instancia de Odoo para los cuatro	3
5.	El orden importa: calendario de los cinco días	4
6.	Reglas de trabajo	4
7.	Lista de comprobación antes de entregar	5
8.	Lo que falta decidir	5

1. Qué es esta carpeta

Todo lo necesario para armar la Fase 2 del proyecto: la plantilla del informe, un manual de usuario por rol, el Excel de datos maestros ya armado con sus imágenes, el logo, el guion de los videos y la presentación. Cada quien trabaja sobre sus archivos; nadie crea nada desde cero.

Se entrega el sábado 3 de octubre de 2026, y ese mismo día es la presentación técnica, que es una demostración en vivo. Quedan cinco días. No entregar una fase anula el proyecto completo.

2. Qué pide la Fase 2 y cuánto vale

Área	Criterio	Puntos	Quién responde
Habilidades	Documentación técnica: manuales con capturas	10	Cada rol su manual; el rol 1 revisa
	Cumplimiento de entregables: estructura, formato y empaquetado	10	Rol 1
	Presentación técnica: demostración de la carga y de los procesos del ERP y el CRM	20	Los cuatro
Conocimiento	Carga de productos, clientes y proveedores, manual y masiva, validada en el sistema	30	Rol 3 (masiva) y rol 2 (manual)
	Procesos de compras y cotizaciones	15	Rol 3 (compras) y rol 2 (cotizaciones)
	Envío de correos desde el CRM: plantillas y campaña	10	Rol 4
	Medición de logros: indicadores y validación del flujo	5	Rol 2

Tabla __. Rúbrica de la Fase 2 y responsables. Elaboración propia.

Dos requisitos que no son rúbrica sino condición: el ciclo de compras (solicitud, orden y recepción) tiene que ser demostrable, y los manuales con capturas tienen que estar completos. Si falla cualquiera, la nota es cero.

3. Quién hace qué

Rol	Integrante	Enunciado	Archivos que abre	Video
1	Santiago Julián Barrera Reyes	Excel de datos maestros · secciones 1 a 4 y 14 a 16 del informe · PDF y ZIP	3_Archivos_Datos · 1_Informe	—
2	Jemima Solmaira Chavajay	12.1 carga manual · 12.3 cotizaciones · 12.4 informe de inventario · medición	MU-02 · secciones 6.3, 8, 9 y 13 del informe	Cotizaciones e inventario
3	Alberto Josué Hernández Armas	Instancia de Odoo · 12.1 carga masiva · 12.2 almacén y compras	MU-01 · secciones 5, 6.2, 6.4 y 7 del informe	Carga y compras
4	Brayan Emanuel García	Servidor de correo · 13 plantillas · 14 campaña · 15 pipeline · capturas pendientes del MU-00	MU-03 y MU-00 · secciones 5.1, 10, 11 y 12 del informe	Plantillas, campaña y pipeline

Por qué este reparto. Los 30 puntos de la carga son el bloque más grande y se parten en dos partes que no se pisan: el rol 3 importa el Excel y el rol 2 carga a mano una categoría completa que el Excel no trae. Los 15 de compras y cotizaciones se parten igual: compras al rol 3, que ya administra el ERP, y cotizaciones al rol 2. El CRM completo queda con el rol 4, que lo instaló en la Fase 1. El rol 1 no toca Odoo para no ser un quinto usuario sobre la misma base: prepara los datos antes y arma la entrega después.

4. Una sola instancia de Odoo para los cuatro

Odoo vive en la laptop del rol 3, igual que en la Fase 1. Trabajamos todos sobre esa misma base, no sobre copias: si cada quien carga en su propia copia, el 3 de octubre tenemos cuatro bases que no cuadran entre sí y ninguna tiene todo.

- El rol 3 abre un túnel (Cloudflare Tunnel, gratis) que le da a Odoo una dirección pública temporal. La pasa por el grupo cada vez que cambia.
- Cada integrante tiene su propio usuario con su nombre. El historial de cada registro dice quién lo hizo: es nuestra evidencia de autoría en la evaluación técnica.
- La laptop del rol 3 tiene que estar encendida y con el túnel abierto mientras los demás trabajan. Acuerden horarios en el grupo.
- Respaldo antes de la carga, después de la carga y al cierre. Los tres a Drive.
- Plan B si el túnel no funciona: relevo de respaldos en el orden de las dependencias (el rol 3 carga y respalda, el siguiente restaura, trabaja y respalda). Es más lento y solo uno trabaja a la vez.

5. El orden importa: calendario de los cinco días

Día	Rol 1	Rol 2	Rol 3	Rol 4
Lun 28	Reparte el material	Lee el MU-02 y el Excel	Respaldo, túnel, usuarios, categorías, etiquetas	Servidor de correo y plantillas (no dependen de nadie)
Mar 29	Revisa la carga contra la hoja «Cuadre»	Carga manual	Carga masiva completa y respaldo	Plantillas terminadas; capturas del MU-00

Día	Rol 1	Rol 2	Rol 3	Rol 4
Mié 30	Secciones 1 a 4	Configura cotizaciones y hace las 4	Productos adicionales y compras 1 a 5	Campaña al segmento y pipeline
Jue 1	Une los manuales	Informe de inventario y medición	Manual MU-01 y video	Manual MU-03 y video
Vie 2	Arma el PDF y el ZIP	Manual MU-02 y video	Ensayo de la demo	Ensayo de la demo
Sáb 3	Entrega	Presentación	Presentación	Presentación

Tabla __. Calendario de la Fase 2. Elaboración propia.

La ruta crítica es la carga masiva del martes: la campaña necesita los clientes con su segmento, el pipeline necesita los talleres, las cotizaciones necesitan los productos y el informe de inventario necesita las compras. Si la carga se atrasa un día, se atrasa todo lo demás.

6. Reglas de trabajo

- El texto gris y en cursiva de las plantillas es instrucción. Se borra antes de entregar.
- Los números salen del Excel y de su hoja «Cuadre». Nadie cambia un precio, una cantidad o un nombre por su cuenta: si hay que cambiar algo, se avisa en el grupo y el rol 1 regenera el Excel.
- Las capturas se toman MIENTRAS se hace el paso. Después ya no se puede volver a la pantalla anterior.
- Las compras 4 y 5 se dejan abiertas a propósito. Las cotizaciones tienen cantidades elegidas para no dejar productos en cero. No improvisen compras ni ventas extra en la base: cada movimiento cambia los números del informe de inventario.
- Todos los correos de clientes y proveedores son @example.com, un dominio reservado que no le llega a nadie real.
- Todos deben poder demostrar cualquier parte en la presentación. El catedrático elige a quién preguntarle.

7. Lista de comprobación antes de entregar

	Comprobación
☐	El informe está completo, sin texto gris, con el índice actualizado, exportado a PDF
☐	Las tres páginas de trabajo del inicio del informe fueron borradas
☐	Los manuales MU-00 a MU-03 tienen captura en cada paso con recuadro y están unidos en un solo PDF
☐	Todas las tablas de validación tienen la columna «Resultado obtenido» llena
☐	El Excel de datos maestros va en el ZIP
☐	Los tres videos están en Drive y el enlace abre desde una ventana de incógnito

	Comprobación
☐	Los enlaces de los videos están en el Anexo del informe
☐	Hay un respaldo de la base al cierre de la fase en Drive
☐	El ciclo de compras se puede demostrar en vivo, de la alerta a la recepción

8. Lo que falta decidir

- Servidor de correo: Mailpit (recomendado) o Gmail del grupo. Decide el rol 4 con el rol 3, que es quien lo instala en su laptop.
- Porcentaje de la tarifa de talleres (se propone 10 %). Decide el rol 2 con el grupo.
- Si se usa la imagen por URL (repositorio público en GitHub) o se suben las imágenes a mano.
- Logo: se propone el de 3_Archivos_Datos/marca. Si alguien tiene uno mejor, que lo diga el lunes, porque va en los correos y en la Fase 3 en el sitio.